

Développement rural

Commune de Manhay

2021

Rapport annuel d'état d'avancement

Présenté et validé en séance de CLDR du 15.02.2022

Approuvé lors de la séance du CC du 08 mars 2022

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
LOT 1				
LOT 1				
LOT 2				
LOT 2				
LOT 3				
LOT 3				

sans objet

2. Tableau des projets en cours

Priorité PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
LOT 1					
LOT 1	1	CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS DANS LE CENTRE DU VILLAGE DE MANHAY	1.392.310,10 €	<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune - UREBA - Espaces verts 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Signature de la convention faisabilité - Réflexion du GT : indications pour l'auteur de projet - Désignation d'un auteur de projet - Réalisation d'un avant-projet - Présentation de l'avant-projet à la CLDR et au GT - Présentation de l'avant-projet à l'urbanisme à Arlon <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approbation de l'avant-projet par la CLDR - Accord concernant l'introduction du permis d'urbanisme

					<p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/2/21 : décision collège : choix système de chauffage - 3/3/21 : documents pour le PU envoyés à la commune - introduction d'une demande de convention réalisation auprès du cabinet Tellier
LOT 1	2	Réalisation de voies lentes mixtes (piétons, vélos, cavaliers)	3.239.810,58	<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune - CGT - FEDER 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de l'état des lieux des tronçons par le Groupe de Travail - Comité de coordination : demande de préciser la fiche - Rencontre de la Direction de l'Aménagement foncier rural - Rencontre ASBL Chemins du rail pour coordonner le travail du GT et revoir le tracé <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude de terrain par l'ASBL chemin du rail afin de déterminer les itinéraires idéaux en regard des critères définis par la CLDR (coût, sécurité, praticabilité, ...) + budgétisation - Approbation par la CLDR des tronçons, dossier approuvé au comité d'accompagnement. <p>Entre-temps, décision, en accord avec la CLDR d'Erezée, de monter un dossier transcommunal pour créer une voie lente le long du TTA reliant Lamormenil à Pont d'Erezée. Les communes travaillent de part et d'autre pour présenter le projet en comité de concertation.</p> <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> 7/6/21 : comité de concertation : présentation projet 14/6/21 : présentation projet transcommunal en CLDR – crispation sur les montants en jeu – validation toutefois du projet par la majorité des membres 09/21 : modification de la fiche en regard des réticences de la CLDR d'une part et de l'objectivité de scinder le projet en 2 phases : la dorsale fays-Freyneux + la cheminement Freyneux - forge à l'Aplez, le long du TTA. 10/21 : accord de l'OTW sur le principe d'aménager la voie lente en bordure du TTA 10/21 : introduction demande de convention faisabilité
LOT 1	3	AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE MANHAY	2.371.845,55 €	<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune - SPW-DGO1 - TEC 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultation de la CLDR et des riverains sur le projet d'aménagement - Signature de la convention réalisation par le GW <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Négociation avec la Sofico afin que celle-ci revoie sa priorité en ce qui concerne le projet de Manhay rétrogradé en priorité 2 ! <p>Avancées 2021 :</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite des négociations avec la sofico, repriorisation du projet - 13.12.21 : ordre de commencer les travaux à l'entreprise Mathieu par le SPW - PIC 2019-2021 : Fiche projet création de troittoirs à Manhay axe Harre-Baraque de Fraiture et axe Grandmenil-Vaux-Chavanne : attribution du marché en décembre
LOT 1	4	AMÉNAGEMENTS DE SÉCURISATION ROUTIÈRE SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE	496.785,02	<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune - PIC 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tests sur le Coignelot et Les Monts : aménagements temporaires déployés fin 2018 (chicanes aux entrées du village) + enquête. Effets peu concluants d'après les résultats de l'enquête. Rapport à établir. - Aménagements aux abords de l'école de Grandmenil : délibération prise, DGO2 contactée pour avis sur aménagements projetés. Pas de réponse, projet en stand-by. - Chicane au Moulin Crahay mise en place. - Coussins berlinois seront remplacés par des chicanes (sauf celui à proximité du carrefour avec la Rue de l'Eglise qui sera conservé). - Réunion pour la formation de coaches "Je pédale pour ma forme" (avec le GAL). <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de rénovation de la Rue du Châtaignier. - Accord comité de concertation sur les aménagements des entrées de villages, le carrefour rue de l'Eglise et rue du Châtaignier à Harre, le centre d'Oster - Dossier introduit via l'appel « Wallonie cyclable » - liaison des villages en voies lentes. Non retenu par le ministre Henry. - mise en place d'un radar rue Pré des Fossés <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juin/juillet/août : Cartographie des entrées de villages à aménager par les membres CLDR : dossier photos et infos - octobre : introduction d'une demande de convention faisabilité pour l'aménagement des entrées de villages - 16/12/21 : signature de la convention faisabilité par le GW
LOT 1	7	MISE EN PLACE DE SERVICES D'AIDE POUR PERMETTRE AUX AÎNÉS DE RESTER À DOMICILE	12.100, 00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Commune - Appels à projet ponctuels 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engagement d'un expert par le collège pour évaluer la pertinence et la faisabilité d'un projet de maison de repos. - Mise en place d'un groupe de travail - Etude de faisabilité par Idelux de la possibilité d'une MRS, mais aussi demande d'étude du trajet des aînés en commençant par le maintien à domicile <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réflexion sur une charte de vie en communauté (logements intergénérationnels)

					<ul style="list-style-type: none"> - Réflexion sur une enquête concernant les besoins des aînés sur le territoire <p><i>Avancées 2021</i> : en stand by, en attendant plus d'avancement dans la construction des logements intergénérationnels</p>
LOT 1	8	MISE EN PLACE D' ACTIONS POUR DIMINUER LA PRODUCTION DE DÉCHETS À MANHAY ET LEUR DISPERSION DANS LA NATURE EN CONSTANTE ÉVOLUTION	65.500,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Commune - Prov. Luxembourg - IDELUX (AIVE) 	<p><i>Avancées 2019</i> :</p> <p>XXX</p> <p><i>Avancées 2020</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscription des écoles communales dans le projet Ecoschool pour sensibiliser, entre autres, les élèves à la réduction des déchets - A l'Administration communale, tri des déchets toujours organisé - engagement d'étudiants pour l'entretien et le nettoyage des circuits balisés durant les vacances scolaires - Initiatives individuelles de certains citoyens dans le ramassage des déchets le long des routes après le passage de nombreux touristes <p><i>Avancées 2021</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appel à projets pour l'installation de caméra visant la surveillance des lieux victimes de dépôts d'immondices.
LOT 1	9	RESTRUCTURATION, PROMOTION ET ORGANISATION DU RÉSEAU DE CHEMINS ET SENTIERS	12.100,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Commune - Prov. Luxembourg - CGT 	<p><i>Avancées 2019</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remise en état des chemins de promenade (ouvriers communaux et/étudiants); - Mise en place de nouveaux circuits VTT sur la commune - Finalisation des dossiers circuits VTT : vérification avec l'atlas des chemins, envoi et CGT, et enfin balisage des chemins - Désignation de parrains de promenade - Conférence sur l'avenir de nos sentiers durant la semaine des sentiers - Contact avec l'ASBL Chemin du rail pour définir axe nord-sud en voie lente, mais aussi pour avoir une politique globale de gestion des sentiers sur la commune <p><i>Avancées 2020</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Projet x-trail et circuit de la mémoire (avec le SI) pour le 75e anniversaire. -Mise en valeur et entretiens de circuits et de sentiers pour recréer des communications intra et intervillages en s'aidant de l'atlas -Définition d'un circuit touristique par ancienne commune/introduction dossier CGT - Restauration du circuit GR15 à Odeigne et à Fays/Saint Antoine. - Participation à la semaine des sentiers - Balisage des circuits VTT au printemps 2021

					<ul style="list-style-type: none"> - Création de nouveaux circuits pédestres, en cours de finalisation. Avis DNF sollicité - Marché caillebottis pour la Fagne du Pouhon à Odeigne - Création du circuit mémoire avec élagage de l'ancien tracé du tram entre Mafa et la Mâle Mêlée - Discussion sur la création de circuits x-trail - Restauration du passage au niveau de la Croix Joséphine <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des tracés de balades – 1 longue ou 2 courtes via by-pass. Tous les villages de la commune sont concernés par au moins une des balades. En sus, un circuit type « rando » reprenant plusieurs balades. - Accord des communes voisines et du DNF pour les tracés retenus. Dossier pour la reconnaissance CGT en cours d'élaboration. Reste à réaliser le piquetage pour le balisage. - Entrevue avec Olivier Béart, du cabinet De Bue pour les traces VTT, présentation du nouveau mode de balisage et demande d'introduire des singles dans nos circuits. Discussion en cours avec le DNF. - Discussion avec Lierneux pour la création rapide d'un itinéraire voies lentes entre Malempré et Baneux. - Développement d'un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche, Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4 communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle.
LOT 1	10	SOUTIEN, SENSIBILISATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS LOCAUX	36.300,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Commune - Prov. Luxembourg 	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elargissement du groupe "consolocal", ouverture à d'autres citoyens intéressés - Le GT a réfléchi à différentes pistes : utilisation des produits locaux au niveau des collectivités, création d'une « épicerie ambulante », information sur les producteurs locaux, mise en place d'un week-end des produits locaux, incitation des comités à utiliser une part de produits locaux lors de leurs événements <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérations fruits à l'école : toutes les implantations reçoivent chaque semaine des fruits frais provenant d'un commerce local et de production locale - Achats auprès des commerçants locaux par l'Administration communale, notamment pour les cadeaux de fin d'année au personnel <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achats auprès des commerçants locaux par l'Administration communale, notamment pour les cadeaux de fin d'année au personnel

					- Adhésion à la CLAC (Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants), organisme visant le soutien aux commerçants
LOT 1	11	MISE EN PLACE D' ACTIONS DE PRÉSERVATION, VALORISATION ET SENSIBILISATION AUX RESSOURCES NATURELLES DE LA COMMUNE : ANALYSE, ACTIONS ET SENSIBILISATION	33.880,00 €	- Commune - Appels à projet ponctuels	<i>Avancées 2019</i> - Mise en place d'un groupe de travail - Article bulletin communal pour informer de l'objectif du GT + appel à la population - Organisation d'une rencontre large de la population avec Natagriwal <i>Avancées 2020</i> - Réfection de la réserve communale de la Fourche - Formation à la gestion différenciée de 2 ouvriers - Mise en route du Projet Life pour la valorisation du Plateau des Tailles, en collaboration avec M. Dufrêne et les communes de Vielsalm, La Roche et Houffalize - recensement des arbres fruitiers par village (PE Gillard) <i>Avancées 2021 :</i> - Introduction d'un dossier dans le cadre du projet « biodiversité » : verdissement cimetière Freyneux : 10.000€ et distribution d'arbres 2022 : 2.000€
LOT 2					
LOT 2	14	AMÉNAGEMENT ET AMÉLIORATION DE LIEUX ET LOCAUX DE RENCONTRE DANS LES VILLAGES		- Commune - DR - UREBA	<i>Avancées 2019 :</i> - Amélioration de la salle de Lamormenil via le budget participatif octroyé à l'association de village. <i>Avancées 2020 :</i> - Rénovation du lieu de rencontre de Lamormenil (budget participatif) - Aménagement du local de rencontre dans le presbytère de Harre - Aménagement de l'espace de convivialité de Roche-à-Frêne <i>Avancées 2021 :</i> - Espace de convivialité à Roche-à-Frêne : attribution du marché.
LOT 2	19	RESTRUCTURATION, PROMOTION ET ORGANISATION DE LA GESTION DU RÉSEAU DE CHEMINS ET SENTIERS		- Commune - DR - UREBA	<i>Avancées 2019 :</i> XXX <i>Avancées 2020 :</i> - Mise en place des points 2 et 9 - Idem

					<p><i>Avancées 2021 :</i> Discussion en cours pour la mise en place d'un réseau de parrainage (assuré dans l'attente par le VTT Manhay) et d'un cahier des charges pour l'entretien des circuits).</p>
LOT 2	23	MISE EN PLACE D' ACTIONS POUR MAINTENIR LA PRODUCTION AGRICOLE SUR LA COMMUNE ET SENSIBILISER À L' AGRICULTURE			<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Amendement calcaire : 14€/Ha pour les terrains exploités sur le territoire de la commune et à condition que l'agriculteur soit domicilié sur la commune de Manhay - Location de terrains communaux aux agriculteurs - Aide au compostage : à condition d'avoir une facture d'un entrepreneur et d'être âgé de moins de 60 ans - Gestion et entretien des points d'eau <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse de la situation agricole de la commune - Revue du cahier des charges régissant la location des terrains communaux - Voiries agricoles (Grandmenil et Deux-Rys) - Intégration d'agriculteurs aux marchés communaux (diversification) <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Désignation auteur de projet voirie agricole Oster - Revue du cahier des charges de locations de terrains agricoles
LOT 2	24	DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE			<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitution de fiches des bâtiments pour rendre le cadastre "opérationnel" <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Suppression du programme de « Futurocité » recherche d'un nouveau programme pour la gestion du cadastre énergétique. <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Appels à projets POLLEC 2021 : projet de mise en place de compteurs intelligents dans les bâtiments communaux afin de maîtriser les consommations.
LOT 2	26	SENSIBILISATION AUX CONSOMMATIONS ÉQUITABLES		-	<p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mener une analyse sur chaque action dans le cadre du commerce en général (alimentation, bois, matériaux, ...) <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>

LOT 2	28	COORDINATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS POUR LA CRÉATION DE DÉBOUCHÉS CONCRETS VALORISANT LE BOIS		-	<p><i>Avancées 2019 :</i> XXXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Organisation de rencontres avec les acteurs du secteur</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>
LOT 2	29	SENSIBILISATION DU MONDE SCOLAIRE AUX ENJEUX DU FUTUR		-	<p><i>Avancées 2019 :</i> Entrée dans le numérique pour les implantations de Harre, Malempré et Dochamps : apprentissage avec les Techniques d'Information et de Communication en classe unique - Finalisation du projet "génération soleil" en collaboration avec le GAL : installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles de Malempré et Oster + ateliers pédagogiques</p> <p><i>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</i> Année scolaire 2019/20 : - Toutes les implantations auront le même projet concernant l'alimentation saine et le recyclage des déchets. - Inscription des écoles communales en vue d'obtenir le label Ecoschool - Projet EMSR lié à la mobilité douce débuté en 09/20 avec formation pro-vélo, pour sensibiliser les enfants à l'usage du vélo pour aller à l'école - Mise en place du conseil communal des enfants en 02/2020</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> - Projet Ecoschool lancé dans les écoles - Formation Provélo réalisée pour les 5è P en mai 2021</p>
LOT 2	30	DÉVELOPPEMENT DE LEVIERS D'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR LA COMMUNE : ÉTUDE, PROJETS		-	<p><i>Avancées 2019 :</i> - Inauguration de l'extension du parc Chlorophylle parcours cimes des arbres + lancement projet pyramide de cordes. Le cap des 60.000 visiteurs a été dépassé - Création d'une brochure/promenade mémoire Manhay/Grandmenil - Approbation cahier des ch. pour rénovation et mise en valeur du char de Grandmenil</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Aménagement d'un local d'accueil pour le tourisme - Création d'une carte interactive avec les points d'intérêt touristique de la commune - Aménagement des circuits retour du TTA de Lamormenil à Pont d'Erezée - Réflexion sur les circuits pédestres et vélo de la commune afin de sélectionner les meilleurs et être certain de leur entretien - Restauration du site des étangs du curé à Malempré</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Placement de caillebotis sur les fanges de la réserve naturelle du Plateau des Tailles - Création de nouvelles cartes de la commune en y intégrant les nouveaux circuits, promotion du 75e anniversaire de la libération et circuits mémoire. - Développement d'un nouveau logo de la commune. - Développement du projet vélo et explication du logo "Vélo Bienvenue" aux acteurs du tourisme - Production de cartes d'entrée combinées pour les attractions de la commune, notamment pour attirer les touristes du parc Chlorophylle vers le centre de Manhay - Développement du TTA à Lamormenil (wagon). Voiture prévue aussi au Vicinal - Développement de vélorail pour descendre le tracé jusque Pont d'Erezée - Développement d'une voie lente le long du TTA, projet transcommunal avec Erezée - Création, développement et entretien des circuits balisés -Création d'un GT hébergements pour augmenter la qualité de l'accueil - Désignation d'un auteur de projets pour la création d'un accueil touristique en face de la maison communale - Restauration et mise valeur du char de Grandmenil - Promotion et développement du tourisme de la 2e guerre - Tournage de l'émission Les Ambassadeurs diffusée le 16/1/21 - Trail Séries en mars 2021 alliant sport et promotion du territoire. <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunion avec la ministre De Bue à Chlorophylle en 10/2021 pour la présentation du plan de relance touristique. - Mise en place de réunions avec la commune d'Erezée pour présenter des projets touristiques communs aux bénéficiaires des 2 communes, notamment via la reprise par les communes de la gestion du TTA. - Concrétisation des circuits VTT et pédestres, présentation par la suite aux acteurs touristiques de la commune. - Présentation du dossier pour la mise en valeur et la rénovation du char au CGT et à la ministre De Bue. - Mise en place d'un règlement communal sur les gîtes pour favoriser un tourisme de qualité avec des hébergements reconnus et qualifiés. - Développement d'un projet FIC en collaboration avec les communes de La Roche, Erezée et Rendeux pour la création de voies lentes permettant de relier nos 4 communes, notamment via le TTA et le parc Chlorophylle.
--	--	--	--	---

					- Rédaction d'un cahier des charges pour la création d'un pavillon touristique au centre de Manhay.
LOT 2	32	INTÉGRATION D'UNE RÉFLEXION SYSTÉMATIQUE SUR LES CRITÈRES DÉVELOPPEMENT DURABLE		-	<i>Avancées 2019 :</i> - Réponse à l'appel à projets de la RW relatif au verdissement de la flotte communale, avec comme objectif de remplacer le véhicule de service de l'administration par une voiture électrique <i>Avancées 2020 :</i> - Voir l'ensemble des actions du PAED de la convention des Maires <i>Avancées 2021 :</i> XXXX
LOT 3					
LOT 3	34	CRÉATION DE PLACES D'ACCUEIL POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES DANS DES STRUCTURES ADAPTÉES		-	<i>Avancées 2019 :</i> - Un essai en accueil de jour à Malempré mais qui n'a pas perduré <i>Avancées 2020 :</i> - Voir étude Idélux <i>Avancées 2021 :</i> XXXX
LOT 3	35	CRÉATION DE LOGEMENTS TREMPAINS POUR LES JEUNES DE LA COMMUNE		-	<i>Avancées 2019 :</i> - Réflexion concernant les logements intergénérationnels et les indications dont l'auteur de projet devrait tenir compte pour faire fonctionner le lien intergénérationnel dans le bâtiment <i>Avancées 2020 :</i> - Concrétisation du projet de logement intergénérationnel à Manhay - Terrains à bâtir à réserver aux jeunes de la commune <i>Avancées 2021 :</i> XXXX
LOT 3	37	CRÉATION DE LOGEMENTS PUBLICS EN CONSTANTE ÉVOLUTION		-	<i>Avancées 2019 :</i> - Création de logements pour familles nombreuses à Deux-Rys (ancienne école) - en voie de finalisation <i>Avancées 2020 :</i> - Création d'un logement d'urgence pour familles nombreuses à Harre - en cours <i>Avancées 2021 :</i>

					XXXX
LOT 3	38	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL DE L'ENFANCE			<p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Augmentation la capacité d'accueil de la MCAE à 28 places selon les nouvelles normes de l'ONE - Déclaration d'intention pour conserver la halte accueil dans le nouveau schéma ONE</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> - Travaux de transformation de la halte accueil en crèche 11 places en cours.</p>
LOT 3	39	DÉVELOPPEMENT D'UNE RÉFLEXION SUR DES PROJETS ÉNERGÉTIQUES EXEMPLAIRES ET PORTEURS D'AVENIR			<p><i>Avancées 2019 :</i> - Projet "RénovEnergie", coordinateur de l'opération : GAL Pays de l'Ourthe Il s'agit d'une aide aux habitants pour l'éco-rénovation. - Finalisation du PAED : (plan d'action en faveur de l'Energie Durable : - 40% d'émissions de CO2 sur le territoire de la commune de Manhay d'ici 2030). Ce plan est basé sur des actions douces (sensibilisation) et concrètes pour des économies d'énergie. - Achat d'une voiture 100 % électrique (véhicule de fonction pour l'Administration communale, pour le service travaux et pour les élus)</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Démarrage des actions définies dans le PAED ;</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> - Installation panneaux photovoltaïques CPAS pour alimenter CPAS et AC</p>
LOT 3	41	MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN À L'EMPLOI			<p><i>Avancées 2019 :</i> - Engagement d'un conseiller pédagogique en charge de développement d'une structure de soutien aux formations dans les entreprises</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Organiser de la formation continue des entreprises sur base d'un recensement des besoins</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>

LOT 3	42	DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION COMMUNALE			<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en ligne du nouveau site web - Utilisation de la réalité augmentée dans le bulletin communal - Edition du guide pratique <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projet de lancement d'une page Facebook commune de Manhay - YouTube Live pour l'information durant la crise sanitaire, matériel à disposition pour d'autres types de communication - Listing mails pour une communication plus rapide et plus ciblée - Marché graphiste pour améliorer nos supports de communication <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Création d'une nouvelle identité visuelle <ul style="list-style-type: none"> → A intégrer progressivement sur tous les supports de communication - Mise en place d'un listing mails pour une communication rapide et efficace des projets de développement de la commune mais aussi des travaux, perturbations,
LOT 3	44	ORGANISATION D'ACTIVITÉS ET DE PROJETS CULTURELS EN CONSTANTE ÉVOLUTION		-	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Signature début janvier d'une convention avec la MCFA pour la mise à disposition d'une coordinatrice à mi-temps pour les communes de Manhay, Rendeux et Erezée. <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'activités culturelles en collaboration avec les intervenants sur la commune : crèche, écoles, associations, comité culturel. - Mise en route de la convention avec la MCFA pour la mise à disposition d'une coordinatrice temps plein pour les communes de Manhay, Rendeux et Erezée. <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suite crise sanitaire, aucune activité réalisée pour le grand public. Quelques animations données au sein des écoles
LOT 3	45	MISE EN PLACE D'UNE PLATE-FORME DES ACTEURS TOURISTIQUES (SYNERGIE, PROMOTION, ENCADREMENT)		-	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Intégration dans le SI d'acteurs clés du tourisme, avec notamment des propriétaires d'un hébergement répondant aux normes de labellisation, explication de la marche à suivre pour être labellisé aux autres acteurs - Etablissement d'un listing des hébergements, de leur labellisation. <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evoluer vers un hébergement de qualité avec labellisation - Mise en place d'une plateforme en commençant par provoquer une rencontre, rechercher les émulations possibles

					<p>- Mise en valeur de cette liste d'hébergements sur le site de la commune.</p> <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Affiliation à la Maison du Tourisme Cœur de L'Ardenne, reprenant les communes de Manhay, Erezée, Rendeux, La Roche et Houffalize. Soutien financier. En échange, soutien logistique.
LOT 3	46	COORDINATION ET STIMULATION DU MONDE ASSOCIATIF		-	<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestion communale d'un calendrier des manifestations sur la commune de Manhay et d'une réunion annuelle <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'une réunion visant à recenser les besoins et milieu <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <p>XXXX</p>
LOT 3	47	ACTION D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS (HABITANTS, DEMANDEURS D'ASILE, SECONDS RÉSIDENTS, ...)		-	<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <p>Chaque année :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribution d'un arbre fruitier aux nouveaux nés de l'année - Distribution gratuite de compost et d'écorces - Marche aux flambeaux à Vaux-Chavanne <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la fête des voisins <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <p>XXXX</p>
LOT 3	48	MISE EN PLACE D' ACTIONS RENFORÇANT LE SENTIMENT D' APPARTENANCE À LA COMMUNE		-	<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chantiers participatifs <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuite des chantiers participatifs⁴⁹ <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <p>XXXX</p>
LOT 3	49	ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA SANTÉ		-	<p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancement de "Je pédale pour ma forme" en avril 2019 <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un parcours santé autour du hall - Intégration d'autres professions paramédicales dans le centre (logopède, ...) - Réflexion sur les "PMR" dans tous les projets élaborés en collaboration avec l'administration communale: carrefour, hall, ...

					<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilité du centre sportif à tous les âges, avec les cours de psychomotricité et Gymsana (gym senior) - Accompagnement et communication durant la crise sanitaire - Réseau de bénévoles pour le matériel de protection <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement des cours Gymsana, mise en place de stages psychomotricité. - Discussion avec Chronilux pour la prise en charge pluridisciplinaire des maladies chroniques au niveau communal
LOT 3	51	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT D'ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE		-	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition du bus communal pour les associations <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accroître l'accessibilité du bus communal aux associations. - Mise en place d'une plateforme de la mobilité dont listing des personnes effectuant du covoiturage + info aux personnes ayant des problèmes de mobilité. - Extension de ce service à une plateforme de covoiturage au sens large - Création de parking à vélos aux abords de l'arrêt de bus de Manhay - Installation de bornes électriques pour vélos électriques dans les établissements touristiques et autres. - Lancement Je pédale pour ma forme, avec mise à disposition de vélos électriques - Création d'un point multimodal dans les abords du centre sportif, à proximité de l'arrêt de bus avec parking sécurité et borne de recharge - Développement d'un réseau de voies lentes reliant tous les villages à ce point multimodal - Incitants à l'achat et à l'utilisation d'un vélo électrique <p>Avancées 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement d'un réseau de voies lentes reliant tous les villages à ce point multimodal, situé au Vicinal. Le but étant de rendre nos villages accessibles aux foyers avec une seule voiture.
LOT 3	52	MISE EN PLACE D' ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D'INFO SUR L'ÉPURATION DES EAUX USÉES ET LA QUALITÉ DE L'EAU		-	<p>Avancées 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information individuelle à chaque candidat bâtisseur après obtention d'un permis d'urbanisme nécessitant une unité d'épuration individuelle. - Information sur le site internet de la commune <p>Avancées 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre la sensibilisation également sur l'assainissement de l'eau <p>Avancées 2021 :</p>

					XXXX
--	--	--	--	--	------

3. Tableau des projets en attente

Priorité PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
LOT 1					
LOT 1	6	<p>ELABORER UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL</p> <p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'une nouvelle CCATM - Etude du développement potentiel d'une ZACC <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etude avec la CCATM : réflexion sur les centres de village, les gîtes, les éoliennes - CCATM : explication du Schéma de développement territorial, en coordination avec la MuFA. - CCATM : 2 séances sur une réglementation pour la création et la rénovation des gîtes afin de garder un équilibre entre les habitations villageoises, les secondes résidences et les gîtes au sein de nos villages <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Création du règlement communal sur les gîtes, passage au conseil communal de décembre 2021 et publication. - Discussion sur les projets éoliens et leur impact à la CCATM. 	78.650,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - Communes - SPW-DGO4 	
LOT 2					
LOT 2	5	<p>CRÉATION D'UNE MAISON RURALE AVEC ESPACES POLYVALENTS POUR LES ASSOCIATIONS ET VIEUX MÉTIERS</p> <p><i>Avancées 2019/2020 :</i></p> <p>Projet en attente, classé en priorité 2</p> <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <p>Abandonné</p>	834.018,29 €	<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune - UREBA - Espaces verts 	

LOT 2	12	<p>CRÉATION D'UN ATELIER RURAL</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>		<ul style="list-style-type: none"> - DR - Commune 	
LOT 2	13	<p>AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX</p> <p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolation de l'école d'Odeigne : les travaux ont commencé en septembre 2018 et terminés en juin 2019 - Placement de panneaux photovoltaïques à l'école de Malempré; <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Décision de rentrer des projets UREBA exceptionnels spécifiques aux écoles (mise en évidence de l'isolation et la ventilation des bâtiments) - Placement de panneaux au CPAS, à l'école de Dochamps et isolation de l'école de Grandmenil - Travaux d'isolation à l'école de Grandmenil via le PPT <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - POLLEC 2021 : appels à projets - UREBA – école de Dochamps isolation 		<ul style="list-style-type: none"> - Commune - DR - UREBA 	
LOT 2	15	<p>AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE RENCONTRE À DOCHAMPS</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etudier l'aménagement de l'ancien presbytère de Dochamps <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Commune - DR - UREBA 	
LOT 2	16	<p>AMÉNAGEMENT D'UNE MAISON DE VILLAGE À OSTER</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Commune - DR - UREBA 	

LOT 2	17	<p>AMÉNAGEMENT DU PRESBYTÈRE DE MALEMPRÉ EN ESPACE POLYVALENT</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> Monsieur Norbert Nelles dans le cadre d'un Mémoire intitulé « Le Vorarlberg comme modèle de transition pour le village de Malempré » pour l'Université de Liège en Architecture, présenté à la CLDR en 01/2020</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Commune - DR - UREBA 	
LOT 2	18	<p>MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI DE LA COMMUNE</p> <p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le SI a répertorié l'ensemble du patrimoine culturel immobilier sur une carte interactive dans My Maps - Entretien de la vierge de Roche-à-Frêne. - Réponse à l'appel à projets de l'AWAP afin d'obtenir un subside 10000€ pour finaliser le recensement de ce patrimoine. <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajout de reportages photos et vidéos à la carte My Maps - Intégration de ces biens recensés dans les circuits VTT et pédestres et sur les cartes. - Restauration toiture église Freyneux - Subside reçu de l'AWAP pour le recensement du petit patrimoine populaire wallon - soutien et édition du livre de Thierry Detroz sur le petit patrimoine de notre commune - reportage photo réalisé par Martin Dellicour sur le patrimoine et le tourisme de notre commune, pouvant servir pour nos futurs supports <p><i>Avancées 2021 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuite du travail de recensement réalisé par une étudiante avec priorisation des projets de rénovation 		<ul style="list-style-type: none"> - Commune - DR - UREBA - PPPW 	
LOT 2	20	<p>CRÉATION D'UN RÉSEAU DE CHALEUR</p> <p><i>Avancées 2019 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Convention des maires <p><i>Avancées 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossier en attente. - Evoqué pour les appartements intergénérationnels dans les possibilités de système de chauffage, mais pas nécessairement recommandé comme meilleur rendement énergétique 		<ul style="list-style-type: none"> - DR - FEADER 	

		<p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 2	21	<p>RÉALISATION D'UN MASTER PLAN DU CENTRE DE MANHAY-VILLAGE</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> Idélux chargé de la réalisation d'étude d'aménagement de Manhay centre</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Conclusion de l'étude Idélux - Extension de ce master plan aux abords du centre sportif</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> Abandonné, juste plan centré sur les abords du centre sportif</p>			
LOT 2	22	<p>ORGANISATION D'UN ÉVÈNEMENT COMMUNAL RASSEMBLEUR METTANT EN VALEUR LES CARACTÉRISTIQUES MANHAYTOISES</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> - Tous les 3 ans il y a la fête des vieux métiers - Rassemblement véhicules militaires en décembre et reconstitutions (organisation Ardenne 44 Remember) Aide communale logistique</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Organisation de la 75ème de la seconde guerre organise par Ardenne History 44 Remember, avec soutien de la commune - Organisation d'une commémoration de la 2e guerre mondiale, annuelle - inauguration du centre sportif prévue en 04/2020 et reporté pour cause de Covid</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 2	25	<p>RÉDACTION D'UNE CHARTE URBANISTIQUE DANS LE BUT D'AMÉLIORER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES PROJETS</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> - Mise en place de la CCATM</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> - Définir des centres de village avec règles urbanistiques plus strictes - Mise en place réglementation pour les gîtes - cf. point 6 : 2 CCATM consacrées à la réglementation des gîtes</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			

LOT 2	27	<p>VALORISATION DES RESSOURCES EN BOIS POUR PRODUIRE DE L'ÉNERGIE</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 2	31	<p>MISE EN PLACE D'UN SEL (SYSTÈME D'ECHANGE LOCAL)</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> -Mise en place d'une monnaie locale (Financité) pour la relance économique après la crise sanitaire</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 2	33	<p>MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION DES JEUNES ET D'UNE POLITIQUE D'ENCADREMENT DE LA JEUNESSE</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 3					
LOT 3	36	<p>INSTALLATION DE SYSTÈMES D'ÉPURATION COLLECTIFS</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> - Prime à l'assainissement votée par le conseil</p> <p><i>Avancées 2020 :</i> XXX</p> <p><i>Avancées 2021 :</i> XXXX</p>			
LOT 3	40	<p>MISE EN PLACE D'UNE PLATE-FORME DE CONCERTATION DES USAGERS DE LA FORÊT</p> <p><i>Avancées 2019 :</i> - Rencontre des représentants des acteurs Wallons (Namur - PEFC)</p> <p><i>Objectifs spécifiques pour l'année 2020 :</i></p>			

		- Organisation d'un rencontre des acteurs <i>Avancées 2021 :</i> XXXX			
LOT 3	43	MAILLAGE DES ACTEURS LOCAUX (ENTREPRENEURS, CONSOMMATEURS, DEMANDEURS D'EMPLOIS) <i>Avancées 2019 :</i> XXX <i>Avancées 2020 :</i> XXX <i>Avancées 2021 :</i> XXXX			
LOT 3	50	MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ENFANTS OU DES AÎNÉS <i>Avancées 2019 :</i> XXX <i>Avancées 2020 :</i> - Lancement d'un conseil communal des enfants début 2020 (en standby suite Covid) - Discussion autour d'un conseil consultatif des aînés pour l'établissement d'une charte pour les logements intergénérationnels <i>Avancées 2021 :</i> - La crise sanitaire a fait que ces projets n'ont pu être développés en 2021, prévus en 2022			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2018 Visa n°18/11456(c.f.) n°18/20929(c.r.)	PCDR	Aménagement du Centre de Manhay	Sécuriser le carrefour, tant pour les automobilistes que les piétons, amélioration qualitative de l'espace urbain	205.032,33 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				16/11/2017
Approbation de l'avant-projet par l'A.C. – convention faisabilité				16/01/2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W – convention faisabilité				19/03/2018
Approbation du projet par l'A.C. – convention réalisation				13/11/2018
Approbation du projet par le Ministre – convention réalisation				27/12/2018
Adjudication :				25/02/2019
Décision d'attribution du marché				25/02/2019
Approbation de l'attribution du marché par la Ministre				XXX
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				341.720,55€
Montant du subside développement rural				205.032,33€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
XX visa n°1313754	PCDR	Création de logements intergénérationnels dans le centre du village de Manhay	•	648.781,60€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				05/09/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				20/02/2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				997.563,20 €.
Montant du subside développement rural				648.781.60 €.
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Approbation

Etat du patrimoine :

Le bien est-il toujours propriété communale ? Oui Non

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d'approbation ou de demande d'approbation (entre un acte de vente)

Montant de la vente

Modalités (affectation du montant de la vente)

Le bien est-il loué ? Convention Oui Non

Si le patrimoine est loué¹ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)

Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices		Montant annuel	

¹ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ²	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

² A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année approbation du ROI	Dernière date modification composition CLDR	Dernière date de modification du ROI
2014	2014	27 février 2020 : changement de présidence > Anne Fagnant remplace Alain Libar 21 novembre 2021 : <ul style="list-style-type: none"> - démission de Sandrine Conrad et Valérie Bosmans - remplacement de Marc Generet, bourgmestre par Geoffrey Huet, nouveau bourgmestre - remplacement de Marc Pottier, conseiller par Françoise Cornet, conseillère 	14/06/2021
Date des réunions durant l'année écoulée	14/06/2021	Nombre de présents	17 présents – 11 excusés
	21/10/2021		14 présents – 8 excusés
ODJ des réunions durant l'année écoulée	14/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approbation du compte-rendu 2. Nouveau ROI : information et approbation 3. Suivi des projets en convention <ul style="list-style-type: none"> - Carrefour de Manhay - Dorsale voies lentes - Logements intergénérationnels 4. Aménagements de sécurisation routière : entrées de village 5. Projet BiodiverCité 6. Groupes de travail : programmation 7. Divers, agenda et suites 	
	21/10/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approbation du compte-rendu 2. Suivi des projets en convention <ul style="list-style-type: none"> - Dorsale voies lentes - Logements intergénérationnels - Carrefour de Manhay 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Aménagements de sécurisation routière : entrées de village 3. Suivi des Groupes de Travail 4. Démission de la CLDR : prise d'acte 5. Divers, agenda et suites
--	--	--

Etat des lieux de l'ODR et dynamique participative à Manhay

CLDR

En 2021, la CLDR s'est réunie 2 fois dans le courant de l'année.

La crise sanitaire a quelque peu freiné la dynamique ; le collège a choisi de ne pas fonctionner en mode « virtuel » afin de ne pas provoquer une fracture numérique au niveau de la population.

Les 2 réunions de CLDR ont traité principalement des projets conventionnés : la construction de logements intergénérationnels et l'aménagement du carrefour de Manhay. Les membres ont été informés des avancées (ou retards) administratives et des amendements apportés.

Les projets à introduire en convention : aménagement de la dorsale voies lentes et aménagements des entrées de village ont également occupé les débats de la CLDR. Ils ont notamment débattu de l'intérêt de faire du projet de liaison douce un projet transcommunal. S'ils étaient tous d'accord sur l'intérêt d'une connexion vers Erezée, les montants du projet toutefois subventionné à 90% les ont rendus perplexes. Il s'avèrera par la suite que le projet gagnant à être phasé, retrouvera des proportions financières acceptables.

Concernant les entrées de villages, les membres ont décidé de s'investir pour photographier et géolocaliser les entrées de chacun de leur village. L'échevin C. Huet se chargeant de l'aspect « cartographie » du projet. A charge du collège d'analyser les propositions.

Les membres ont également été informé de la nouvelle circulaire et ont approuvé le nouveau règlement d'ordre intérieur.

Il est à noter qu'il est difficile de mobiliser les citoyens durant la pandémie, en atteste la diminution de la fréquentation des réunions de la CLDR.

Groupes de travail

- GT Sentiers
 - Le GT sentiers a finalisé les tracés de balades touristiques– 1 longue ou 2 courtes via by-pass. Tous les villages de la commune sont concernés par au moins une des balades. En sus, un circuit type « rando » reprenant plusieurs balades.
- GT Nature

Il s'est réuni afin de répondre à l'appel à projet BiodiverCité de la Ministre Tellier.

Suite aux réflexions et débats, le GT proposait l'introduction du projet suivant : Sur un terrain d'1,6 hectares, réaffectation d'une mare naturelle et ses abords en milieu humide + ponton d'observation, sentier didactique, banc d'observation, panneaux didactiques

Cependant, au niveau de la commune, un autre projet avait été pensé : : verdissage cimetière Freyneux : 10.000€ et distribution d'arbres 2022 : 2.000€.

Le projet du GT nature sera donc introduit en 2022 au prochain appel.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Année	Priorité du PCDR	Intitulé et n° du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	% intervention
2022		/			
2023		/			
2024		/			

ACTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE MANHAY
EN SA SEANCE DU 08.03.2022

Par le Conseil,

La Directrice générale,
Stéphanie Mony



Le Bourgmestre,
Geoffrey Huet